

Dodatok č.13

K ZMLUVE O DIELO SO DŇA 13.11.2002

„ Svinica - vodovod - II.Etapa , Svinica - vodovod - II.Etapa (rozšírenie) ”

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za jeho vyhotovenie.

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Svinica**
sídlo : Obecný úrad Svinica 282 , 044 45 Svinica
zastúpený : Ing. Ľubomír Šimko - starosta obce
IČO : 00324761
DIČ : 2021245050
IČ DPH : SK2021245050

(ďalej len „ objednávateľ “ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ : **I.P.O.S. s.r.o.**
sídlo : Borodáčová 25, 040 17 Košice
zastúpený : Ing. Tomáš Pieš , konateľ spoločnosti
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK46 1100 0000 0029 4200 2789
IČO : 36189421
DIČ : 2020045665
IČ DPH : SK2020045665
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 , oddiel : Sro, vložka č. 37208/V
číslo telefónu : 0918 340 003
mail : iposkosice@gmail.com

(ďalej len „ zhotoviteľ “ v príslušnom gramatickom tvare)

Stavebné dielo „Svinica - vodovod - II.Etapa , Svinica - vodovod - II.Etapa (rozšírenie) ”

Mení sa :

ČLÁNOK III.
Doba zhotovenia diela

3.1

Termín začatia stavby : 11/2020

Predpokladaný termín ukončenia stavby : 10/2023

Ostatné články ostávajú bez zmeny.


Dňa 25.10.2022

ZA OBJEDNÁVATEĽA




Ing. Ľubomír Šimko
starosta obce

ZA ZHOTOVITEĽA



Ing. Tomáš Pieš
konateľ spoločnosti



I.P.O.S. s.r.o.
Borodáčova 25
040 17 KOŠICE - BARCA
IČO: 36 189 421
IČ DPH: SK2020045665